


**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**  
выполнения выпускной квалификационной работы

№ п/п	Наименование этапов выполнения выпускной квалификационной работы	Срок выполнения этапов ВКР	Примечание
1.	<i>Введение</i>	<i>16.04.2018-20.04.2018</i>	
2.	<i>Теоретические основы по теме исследования</i>	<i>20.04.2018 - 05.05.2018</i>	
3.	<i>Анализ объекта исследования</i>	<i>05.05.2018 - 25.05.2018</i>	
4.	<i>Разработка проектного решения по теме исследования</i>	<i>25.05.2018 – 14.06.2018</i>	
5.	<i>Оформление отзыва, графического материала</i>	<i>15.06.2018 - 19.06.2018</i>	
6.	<i>Нормоконтроль, предзащита</i>	<i>15.06.2018 - 19.06.2018</i>	
7.	<i>Защита</i>	<i>21.06.2018</i>	

Руководитель ВКР

  
(подпись)

П.В. Харитоновна,  
доцент баз. кафедры МиИТ, к.э.н.

Задание принял к исполнению

  
(подпись)

Д.Д. Томилова,  
студент группы УПЗ-13