

АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины

Организация, планирование и управление в строительстве

1. Цели освоения дисциплины:

- 1.1 освоение бакалаврами основных понятий и категорий организации строительства;
- 1.2 ознакомление с действующим законодательством по вопросам, связанным с организацией, планированием и управлением строительным производством;
- 1.3 развитие у бакалавров стремления к саморазвитию, к расширению кругозора по вопросам проектирования календарных планов, сетевых графиков, инженерного обеспечения строительной площадки.

2. Распределение часов дисциплины

2.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетных единиц.

2.2 Наименование разделов:

1. Организация проектирования в строительстве. Календарное планирование.
2. Проектирование стройгенплана.
3. Управление строительным производством

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля):

ПК-7 - Способен разрабатывать и согласовывать календарные планы производства строительных работ на объекте капитального строительства

ПК-8 - Способен рассчитывать объемы строительных работ и производственных заданий в соответствии с имеющимися материально-техническими ресурсами, специализацией подрядных организаций на объекте капитального строительства

ПК-9 - Способен определять соответствие технологии и результатов осуществляемых видов строительных работ проектной документации, нормативным техническим документам, техническим условиям, технологическим картам, картам трудовых процессов и оперативно управлять строительными работами на объекте капитального строительства

4. Виды контроля в семестрах: Экзамен, КП